

Till dig med garageplats –Tidplan för garagerenoveringen

Entreprenören har tillhandahållit följande tidplan för vilka bilarna på respektive plan behöver vara flyttade från sin plats i garaget.

Arbetet påbörjas högst upp, på plan 4 vecka 14, 2019 (1 april).

Nedan tidplan för gäller för respektive våningsplan tills ny tidplan kommuniceras.

Följande veckor behöver bilar och alla andra föremål vara borta från garaget för respektive våningsplan:

Plan (Garageplats)	Vecka	Datum
Plan 4 (Plats 126-175):	14-19	1/4-12/5
Plan 3 (Plats 74-125):	14-23	1/4-9/6
Plan 2 (Plats 39-73):	19-26	6/5-30/6
Plan 2 (Plats 17-73):	32-36	5/8-8/9
Plan 1 (Plats 1-16):	32-37	5/8-15/9

Vecka 27-31 finns det möjlighet att använda samtliga våningsplan .

Förändringar i tidplanen kommuniceras med anslag i portarna och på hemsidan.

Varför flera våningsplan stängs av samtidigt beror på att de arbetsmoment som utförs kan göra att betong och kemikalier faller genom våningsplanen ner på bilar och kan skada lacken på bilarna vilket är något vare sig föreningen eller entreprenören vill riskera.

/Styrelsen