

Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 1

Garagerenoveringen försenad plan 2 och 1

2019-09-08

Renoveringen av garagen på plan 2 och 1 har blivit ytterligare försenad p g a oförutsedda nödvändiga tilläggsarbeten på plan 2 utanför garagen 17-38.

Plan 2a, garage nr 43-73: Beräknas åter tillgängliga fredag 20/9 kl. 17.00.

Plan 2b, garage nr 17-38: Beräknas åter tillgängliga fredag 20/9 kl. 17.00.

Plan 1, garage nr 1-16: Slutdatum för renovering är ännu inte fastställt, ytterligare information kommer att ges efter nästa möte med entreprenören.

Styrelsen