

# Garagerenoveringen

## Tidplan och information

Uppdaterad 2019-05-28

---

### Tidplan

Följande veckor behöver bilar och alla andra föremål vara utrymda från garaget för respektive våningsplan:

Plan	Garageplatser	Veckor	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
4	126-175	14-24	1/4-19	10/6-19	Nytt slutdatum
3	74-125	14-27	1/4-19	5/7-19	Nytt slutdatum
2	39-73	19-27	6/5-19	5/7-19	Nytt slutdatum, <u>se OBS nedan</u>
2	17-73	32-36	5/8-19	6/9-19	Nytt slutdatum
1	1-16	32-40	5/8-19	30/9-19	Nytt slutdatum

### OBS

Platserna 39-73 (plan 2) måste utrymmas veckorna 32-34 för asfaltsbeläggning, åter tillgänglighet vecka 35. *Det går bra att ha kvar bilen i garaget under perioden (v 32-34), men det går dock ej att köra ut och in.*

### Övrig information

***Det är förbjudet för medlemmarna att tillträda arbetsplatsen under arbetet p g a skaderisk.***

Vecka 29-31 finns det möjlighet att använda samtliga våningsplan.

Anledningen till att flera våningsplan stängs av samtidigt beror på att de arbetsmoment som utförs kan göra att betong och kemikalier faller genom våningsplanen ner på bilar och kan skada lacken vilket varken föreningen eller entreprenören vill riskera.

Vi vill även påminna om att det finns möjlighet att under renoveringen hyra en parkeringsplats i det nybyggda Mörbygaraget, bredvid Mörby Centrum för 1000kr/månad. Om du är intresserad av detta, skicka ett mail till [parkering.lokal@morbyaskogen1.se](mailto:parkering.lokal@morbyaskogen1.se)

/Styrelsen